

Приложение к приказу
Западного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 19.01.2016 г. № 13

План мероприятий

(«дорожная карта») Западного управления по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Принятые сокращения:

МОиН СО – министерство образования и науки Самарской области,

МОиН РФ – министерство образования и науки Российской Федерации,

ЗУ – Западное управление министерства образования и науки Самарской области,

ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),

ГБОУ – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение,

ЦДиК – Центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань,

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия,

ЦПМПК – центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Самарской области,

РЦ – ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»,

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа

	Направление мероприятий	Сроки реализации	Мероприятия Западного управления	Ответственный	Мероприятия институционального уровня (уровень образовательной организации)	Ответственный
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	2015 г.	Проведение мероприятий по ознакомлению образовательных организаций с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС ОВЗ образовательной организацией. Приведение локальных актов образовательных организаций в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с сентября 2016	Директор ГБОУ
1.2.		январь 2016	Формирование государственных заданий для ГБОУ в соответствии с перечнем	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования	Выполнение государственных заданий Планирование работы с учетом	Директор ГБОУ

			государственных услуг по реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ	ЗУ	государственных заданий	
1.3.		Январь - май 2016	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	Директор ГБОУ
1.4.	Разработка МОиН РФ специальных требований к ФГОС общего образования в части создания условий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях общего образования	2016 г.	Использование в практической деятельности ПМПК типовых пакетов специальных условий для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования (рекомендации ЦПМПК)	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Волкова Г.А., директор ЦДиК	Обеспечение выполнения рекомендаций ЦПМПК, ПМПК	Директор ГБОУ
1.5.		Январь-май 2016	Организация информационно-методической работы	Гагулина С.П., начальник отдела	Использование материалов в практической	Директор ГБОУ

			с образовательными организациями по разработке программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ Волкова Г.А., директор ЦДиК	деятельности	
1.6.		Январь 2016	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями по планированию и организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	Директор ГБОУ
1.7.	Методические рекомендации МОиН РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной образовательной программы образовательной организации	Март 2016	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ Волкова Г.А., директор ЦДиК	Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ	Директор ГБОУ

1.8.		Апрель-май 2016	Анализ разработанных ГБОУ адаптированных основных общеобразовательных программ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ Волкова Г.А., директор ЦДиК	Участие в анализе адаптированных основных общеобразовательных программ	Директор ГБОУ
1.9.	Письмо МОиН РФ с разъяснениями отдельных вопросов введения ФГОС ОВЗ	2015-2016	Организация совещаний, семинаров, вебинаров и др. с администрацией и педагогическими работниками ГБОУ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах и др.	Директор ГБОУ
1.10.	Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ	Январь-май 2016	Проведение мониторинга готовности ГБОУ к введению ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Участие образовательных организаций в мониторинге готовности к введению ФГОС ОВЗ. Использование результатов мониторинга в практической деятельности	Директор ГБОУ

1.11.		Июнь-декабрь 2016	Организация участия ГБОУ в опросах	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н, директор РЦ	Участие в опросах и применение лучших практик в деятельности ГБОУ	Директор ГБОУ
1.12.		2016	Организация информационно- методической работы с образовательными организациями по итогам представления результатов	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н, директор РЦ	Применение лучших практик в деятельности	Директор ГБОУ
1.13.	Введение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	2016	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ в части учета региональных и этнокультурных особенностей	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н, директор РЦ	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке АООП для детей с ОВЗ	Директор ГБОУ

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ						
2.1.	Методические рекомендации МОиН РФ по введению ФГОС ОВЗ	2015-2016	Координация и организационное сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н, директор РЦ Волкова Г.А., директор ЦДиК	Создание системы методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ОВЗ Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	Директор ГБОУ
2.2.		2016	Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций округа	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Волкова Г.А., директор ЦДиК	Создание условий для взаимодействия педагогических работников	Директор ГБОУ
2.3.	Методические рекомендации МОиН РФ для специалистов ПМПК, в том числе по определению статуса	2016	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Волкова Г.А., директор	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК	Директор ГБОУ

	«обучающийся с ОВЗ» и рекомендаций для него специальных образовательных условий			ЦДиК		
Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
3.						
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2016	Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ (на уровне образовательного округа)	Шиляева О.Н., директор РЦ	Участие руководящих и педагогических работников в повышении квалификации	Директор ГБОУ
3.2.		2016	Организация участия педагогов в работе семинаров по работе с детьми с ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Участие педагогов в работе семинаров	Директор ГБОУ
3.3		Май 2016	Мониторинг повышения квалификации	Гагулина С.П., начальник отдела	Участие в мониторинге	Директор ГБОУ

			педагогических работников образовательных учреждений округа по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ		
Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ						
4.						
4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2016	Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям	Краснова Т.А., главный бухгалтер ЗУ Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Директор ГБОУ
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение образования в	2016	Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций	Краснова Т.А., главный бухгалтер ЗУ Гагулина С.П., начальник отдела организации	Корректировка и выполнение государственных заданий	Директор ГБОУ

	условиях введения ФГОС ОВЗ			образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ		
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
5.1.	Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам ФГОС ОВЗ	2016	Организация проведения совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ на уровне округа. Организация участия педагогов в совещаниях, семинарах регионального и федерального уровней по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Директор ГБОУ
5.2.	Информационное сопровождение о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016	Подготовка и реализация планов по введению ФГОС ОВЗ. Подготовка информации для размещения в СМИ о введении ФГОС ОВЗ	Гагулина С.П., начальник отдела организации образования ЗУ Шиляева О.Н., директор РЦ	Подготовка информации для размещения в СМИ, на официальных сайтах ГБОУ о введении и ходе реализации ФГОС ОВЗ Информирование родительской общественности	Директор ГБОУ