

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани

№	Направление мероприятий	Результат мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
	1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани	Декабрь 2015г.	Директор Ларик В.В.
1.2.	Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ	Приведение локальных актов в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС ОВЗ с сентября 2016г.	Январь - май 2016 г.	Директор Ларик В.В.
		Формирование учебного плана ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани по реализации адаптированной основной образовательной программы, разработанной на основе ФГОС ОВЗ	Январь – май 2016г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
		Разработка адаптированной основной образовательной программы ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре		Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
		Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ		Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
		Разработка рабочих программ по		Заместитель директора

		внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ		по УВР Буланкина А.Ш.
		Подготовка приказа о распределении детей с ОВЗ в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани и определение форм их образования в соответствии с рекомендациями ПМПК	Август 2016г.	Директор Ларик В.В.
3.	Участие в информировании о ведении ФГОС ОВЗ	Использование в практике инструктивно-методических писем Министерства образования и наук РФ, министерства образования и науки Самарской области с разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Декабрь- октябрь 2016г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
4	Оценка стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ	Участие в мониторинге готовности учреждения к введению ФГОС ОВЗ	Январь –май 2016г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
		Участие в опросах, применение лучших практик в деятельности	Январь –май 2016г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г.	Директор Ларик В.В.
2	Создание условий обучения детей с ОВЗ в условиях общего образования	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ПМПК Организация работы психолого-медико-педагогических консилиума для исполнения рекомендаций ПМПК		Директор Ларик В.В. Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
1.	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ГБОУ СОШ №17 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	График повышения квалификации	июль 2015 – август 2016 г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
2.		Участие педагогических работников в работе семинаров по вопросам ФГОС ОВЗ	Январь-сентябрь 2016г.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя по выполнению государственного задания	Финансовое обеспечение АООП	2015- 2016 г.	Директор Ларик В.В.
2.	Корректировка и выполнение государственных заданий.	Финансовое обеспечение АООП	2015- 2016 г.	Директор Ларик В.В.
	Планирование работы по реализации адаптированной общеобразовательной программы НОО в соответствии с ФГОС ОВЗ с учетом государственных заданий		2015- 2016 г.	Директор Ларик В.В.
5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ				
1.	Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ	Размещение информации на сайте ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани	2015-2016гг.	Заместитель директора по УВР Буланкина А.Ш.
		Проведение педагогических советов, методических совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016гг.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.
2.	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Проведение родительских собраний, подготовка публикаций в СМИ	2015-2016гг.	Заместитель директора по УВР Маргаленко А.Н.